

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Правительства Санкт-Петербурга
от _____ № _____

ПАСПОРТ

регионального проекта Санкт-Петербурга «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 2019-2024 годы

1. Основные положения

| | | | |
|--|--|--|-------------------------|
| Наименование федерального проекта | «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | А.В. Митянина, вице-губернатор Санкт-Петербурга | | |
| Руководитель регионального проекта | Д.Г. Лисовец, председатель Комитета по здравоохранению | | |
| Администратор регионального проекта | М.А. Виталюева, заместитель председателя Комитета по здравоохранению | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553 | | |

2. Показатели регионального проекта Санкт-Петербурга

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|----------|--|-----------------------|------------------|------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | | | | | |
| 1. | Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения | <i>основной</i> | 48,3 | 31.12.2017 | 44,8 | 43,1 | 41,5 | 39,8 | 38,2 | 37,0 |
| 2. | Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, в том числе: | <i>основной</i> | 96,4 | 31.12.2017 | 89,4 | 86,1 | 82,8 | 79,5 | 76,3 | 73,8 |
| 3. | Больничная летальность от инфаркта миокарда, % | <i>дополнительный</i> | 14,4 | 31.12.2017 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 |
| 4. | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % | <i>дополнительный</i> | 16,1 | 31.12.2017 | 15,5 | 15,2 | 14,9 | 14,6 | 14,3 | 13,9 |
| 5. | Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, % | <i>дополнительный</i> | 72,1 | 31.12.2017 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 |
| 6. | Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, единиц | <i>дополнительный</i> | 14 809 | 31.12.2017 | 14 994 | 15 097 | 15 199 | 15 302 | 15 405 | 15 507 |
| 7. | Доля профильных | <i>дополни</i> | 83,4 | 31.12.2017 | 85,3 | 87,3 | 89,2 | 91,1 | 93,1 | 95,0 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи,% | <i>тельный</i> | | | | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

3. Задачи и результаты регионального проекта Санкт-Петербурга

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|----------|--|--|
| 1. | Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | |
| 1.1. | Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге |
| 1.2. | Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска ¹ | <p>Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.</p> <p>Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.</p> <p>Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.</p> <p>Своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития.</p> <p>Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профилактических осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской</p> |

¹ Мероприятия реализуются в рамках региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Национальной программы «Демография» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» Национального проекта «Здравоохранение».

| | | |
|------|---|---|
| | | профилактики, школ пациентов. Организация диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. |
| 1.3. | Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями ² | Внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. |
| 1.4. | Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | Региональные сосудистые центры должны быть переоснащены следующим оборудованием: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппаратами искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации. |
| 1.5. | Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | Первичные сосудистые отделения должны быть переоснащены следующим оборудованием: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппаратами искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации. |
| 1.6. | Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения | Первичные сосудистые отделения должны быть дооснащены оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных |

² Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения» Национального проекта «Здравоохранение».

| | | |
|------|--|--|
| | рентгенэндоваскулярных методов лечения | методов лечения: магнитно-резонансным томографом; ангиографической системой. |
| 1.7. | Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями ³ | Обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. |

³ Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение».

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Санкт-Петербурга

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | | | | | | | |
| 1.1. | Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудовани ем для ранней медицинской реабилитации | 518,0 | 31,7 | 89,8 | 206,6 | 145,6 | 129,3 | 1121,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 140,7 | 31,7 | 89,8 | 206,6 | 145,6 | 129,3 | 743,7 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 140,7 | 31,7 | 89,8 | 206,6 | 145,6 | 129,3 | 743,7 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 377,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377,3 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудовани ем для ранней медицинской реабилитации | 73,0 | 212,0 | 100,0 | 39,0 | 75,0 | 140,0 | 639,0 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 73,0 | 212,0 | 100,0 | 39,0 | 75,0 | 140,0 | 639,0 |
| 2.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|--|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 2.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Дооснащение первичных сосудистых отделений до уровня регионального сосудистого центра оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | | 591,0 | 243,7 | 189,8 | 305,6 | 160,6 | 269,3 | 1760,0 |
| федеральный бюджет | | 213,7 | 243,7 | 189,8 | 305,6 | 160,6 | 269,3 | 1382,7 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 377,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377,3 |
| | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перечень оборудования, приобретаемого за счет средств бюджета Российской Федерации, представлен в приложении № 3.

5. Участники регионального проекта Санкт-Петербурга

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|----------------------|---|--|---------------------------------------|
| 1. | <i>(руководитель регионального проекта)</i> | Лисовец Д.Г. | председатель Комитета по здравоохранению | Митянина А.В., вице-губернатор Санкт-Петербурга | 10% |
| 2. | <i>(администратор регионального проекта)</i> | Виталюева М.А. | заместитель председателя Комитета по здравоохранению | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 90% |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | <i>(администратор регионального проекта)</i> | Виталюева М.А. | заместитель председателя Комитета по здравоохранению | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 10% |
| 4. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Шляхто Е.В. | главный внештатный специалист-кардиолог Комитета по здравоохранению | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 20% |
| 5. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Вознюк И.А. | главный внештатный специалист-невролог Комитета по здравоохранению | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 20% |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|---|-------------------|---|--|---------------------------------|
| 6. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Дейнега В.И. | начальник Отдела по организации стационарной медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению | Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению | 10% |
| 7. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Молокова И.Г. | начальник Юридического отдела | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 10% |
| 8. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Пахомов А.В. | начальник Отдела развития учреждений здравоохранения | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 10% |
| 9. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Кириленко С.С. | начальник Отдела закупок | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 10% |
| 10. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Степанова Е.А. | начальник Отдела экономики и перспективного планирования | Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению | 10% |
| Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | | | | | |
| 11. | <i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i> | Виталюева М.А. | заместитель председателя Комитета по здравоохранению | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 10% |
| 12. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Шляхто Е.В. | главный внештатный специалист-кардиолог Комитета по здравоохранению | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 10% |
| 13. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Вознюк И.А. | главный внештатный специалист-невролог Комитета по здравоохранению | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 10% |
| 14. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Дейнега В.И. | начальник Отдела по организации стационарной медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению | Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению | 10% |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|---|-------------------|---|---|---------------------------------|
| 15. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Соловьева Л.В. | и.о. заместителя председателя Комитета по здравоохранению | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 10% |
| 16. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Лебедева А.А. | Отдел по вопросам государственной службы и кадров | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 10% |
| 17. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Молокова И.Г. | начальник Юридического отдела | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 5% |
| 18. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Пахомов А.В. | начальник Отдела развития учреждений здравоохранения | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 10% |
| 19. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Кириленко С.С. | начальник Отдела закупок | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 10% |
| 20. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Степанова Е.А. | начальник Отдела экономики и перспективного планирования | Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению | 10% |
| 21. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Гранатович О.В. | заместитель председателя Комитета по здравоохранению | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 5% |
| Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | | | | | |
| 22. | <i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i> | Виталюева М.А. | заместитель председателя Комитета по здравоохранению | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 16% |
| 23. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Пахомов А.В. | начальник Отдела развития учреждений здравоохранения | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 6% |
| 24. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Кириленко С.С. | начальник Отдела закупок | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 6% |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|---|-------------------|---|--|---------------------------------|
| 25. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Степанова Е.А. | начальник Отдела экономики и перспективного планирования | Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению | 6% |
| 26. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Шляхто Е.В. | главный внештатный специалист-кардиолог Комитета по здравоохранению | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 6% |
| 27. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Вознюк И.А. | главный внештатный специалист-невролог Комитета по здравоохранению | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 6% |
| 28. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Бахолдина М.Н. | главный врач СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница» | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 6% |
| 29. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Дейнега В.И. | начальник Отдела по организации стационарной медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению | Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению | 6% |
| 30. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Волчков В.А. | главный врач СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница №2» | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 6% |
| 31. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Парфенов В.Е. | директор ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И.Джанелидзе» | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 6% |
| 32. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Щербак С.Г. | главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница №40» | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 6% |
| 33. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Дорофеев В.И. | главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница №26» | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 6% |
| 34. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Линец Ю.П. | главный врач СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница» | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 6% |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|---|-------------------|--|---|---------------------------------|
| 35. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Емельянов О.В. | главный врач СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 6% |
| 36. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Петров С.В. | главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы» | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 6% |
| Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | | | | | |
| 37. | <i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i> | Виталюева М.А. | заместитель председателя Комитета по здравоохранению | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 7% |
| 38. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Пахомов А.В. | начальник Отдела развития учреждений здравоохранения | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 7% |
| 39. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Кириленко С.С. | начальник Отдела закупок | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 7% |
| 40. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Степанова Е.А. | начальник Отдела экономики и перспективного планирования | Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению | 7% |
| 41. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Шляхто Е.В. | главный внештатный специалист-кардиолог Комитета по здравоохранению | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 8% |
| 42. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Вознюк И.А. | главный внештатный специалист-невролог Комитета по здравоохранению | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 8% |
| 43. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Стрижелецкий В.В. | главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница Святого великомученика Георгия» | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 8% |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|---|-------------------|---|--|---------------------------------|
| 44. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Дейнега В.И. | начальник Отдела по организации стационарной медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению | Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению | 8% |
| 45. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Зуева И.Б. | главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А. Семашко» | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 8% |
| 46. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Кабанов М.Ю. | главный врач СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 8% |
| 47. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Решетник Д.А. | главный врач СПб ГБУЗ «Николаевская больница» | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 8% |
| 48. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Махсатов К.А. | главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница №33» | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 8% |
| 49. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Новицкий А.В. | главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница №15» | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 8% |
| Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения | | | | | |
| 50. | <i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i> | Виталюева М.А. | заместитель председателя Комитета по здравоохранению | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 12% |
| 51. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Шляхто Е.В. | главный внештатный специалист-кардиолог Комитета по здравоохранению | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 11% |
| 52. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Вознюк И.А. | главный внештатный специалист-невролог Комитета по здравоохранению | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 11% |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|---|-------------------|---|---|---------------------------------|
| 53. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Махсатов К.А. | главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница №33» | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 11% |
| 54. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Стрижелецкий В.В. | главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница Святого великомученика Георгия» | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 11% |
| 55. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Дейнега В.И. | начальник Отдела по организации стационарной медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению | Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению | 11% |
| 56. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Пахомов А.В. | начальник Отдела развития учреждений здравоохранения | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 11% |
| 57. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Кириленко С.С. | начальник Отдела закупок | Лисовец Д.Г., председатель Комитета по здравоохранению | 11% |
| 58. | <i>(участник регионального проекта)</i> | Степанова Е.А. | начальник Отдела экономики и перспективного планирования | Виталюева М.А., заместитель председателя Комитета по здравоохранению | 11% |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального
проекта Санкт-Петербурга
Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями

План мероприятий по реализации регионального проекта Санкт-Петербурга

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1. | Разработка программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Дейнега В.И. Соловьева Л.В. Лебедева А.А. Молокова И.Г. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. Гранатович О.В. | Утвержденная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге | Руководитель регионального проекта |
| 1.1. | Разработка проекта региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге | 01.01.2019 | 01.08.2019 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Дейнега В.И. Соловьева Л.В. Лебедева А.А. Молокова И.Г. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. Гранатович О.В. | проект программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге | Администратор регионального проекта |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|--|-------------------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1.2. | Утверждение программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Дейнега В.И. Соловьева Л.В. Лебедева А.А. Молокова И.Г. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. Гранатович О.В. | Локальные акты об утверждении программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге | Администратор регионального проекта |
| 1.3. | Разработана и утверждена программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге | - | 31.12.2019 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Дейнега В.И. Соловьева Л.В. Лебедева А.А. Молокова И.Г. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. Гранатович О.В. | Программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в в Санкт-Петербурге | Администратор регионального проекта |
| 2. | Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница», СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница №2», СПб ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы», СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница», СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница», СПб ГБУЗ «Городская больница №26», СПб | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Бахолдина М.Н. Дейнега В.И. Волчков В.А. Петров С.В. Емельянов О.В. Линец Ю.П. Дорофеев В.И. | Локальные акты о переоснащении региональных сосудистых центров | Руководитель регионального проекта |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|--|--|------------------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | ГБУЗ «Городская больница №40», ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И.Джанелидзе». | | | Щербак С.Г. Парфенов В.Е. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | | |
| 2.1.1. | Переоснащение региональных сосудистых центров аппаратами ультразвуковыми для исследования сосудов сердца и мозга | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Бахолдина М.Н. Дейнега В.И. Волчков В.А. Петров С.В. Емельянов О.В. Линец Ю.П. Дорофеев В.И. Щербак С.Г. Парфенов В.Е. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальные акты о переоснащении сосудистых отделений аппаратами ультразвуковыми для исследования сосудов сердца и мозга | Руководитель регионального проекта |
| 2.1.2 | Переоснащение региональных сосудистых центров аппаратами ультразвуковыми для исследования сосудов сердца и мозга | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Бахолдина М.Н. Дейнега В.И. Волчков В.А. Петров С.В. Емельянов О.В. Линец Ю.П. Дорофеев В.И. Щербак С.Г. Парфенов В.Е. | Локальные акты о переоснащении сосудистых отделений аппаратами ультразвуковыми для исследования сосудов сердца и мозга | Руководитель регионального проекта |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | | |
| 2.1.3 | Переоснащение региональных сосудистых центров магнитно-резонансными томографами | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Бахолдина М.Н. Дейнега В.И. Волчков В.А. Петров С.В. Емельянов О.В. Линец Ю.П. Дорофеев В.И. Щербак С.Г. Парфенов В.Е. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальные акты о переоснащении сосудистых отделений магнитно-резонансными томографами | Руководитель регионального проекта |
| 2.1.4 | Переоснащение региональных сосудистых центров ангиографическими системами | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Бахолдина М.Н. Дейнега В.И. Волчков В.А. Петров С.В. Емельянов О.В. Линец Ю.П. Дорофеев В.И. Щербак С.Г. Парфенов В.Е. Пахомов А.В. Кириленко С.С. | Локальные акты о переоснащении сосудистых отделений ангиографическими системами | Руководитель регионального проекта |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|---|------------------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | Степанова Е.А. | | |
| 2.1.5 | Переоснащены региональные сосудистые центры СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница», СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница №2», СПб ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы», СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница», СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница», СПб ГБУЗ «Городская больница №40», ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Бахолдина М.Н. Дейнега В.И. Волчков В.А. Петров С.В. Емельянов О.В. Линец Ю.П. Дорофеев В.И. Щербак С.Г. Парфенов В.Е. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальные акты о переоснащении региональных сосудистых центров. | Руководитель регионального проекта |
| 3. | Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А. Семашко», СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», СПб ГБУЗ «Николаевская больница», СПб ГБУЗ «Городская больница №33», СПб ГБУЗ «Городская больница №15», СПб ГБУЗ «Городская больница Святого великомученика Георгия». | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Вознюк И.А. Стрижелецкий В.В. Дейнега В.И. Зуева И.Б. Кабанов М.Ю. Решетник Д.А. Махсатов К.А. Новицкий А.В. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальные акты о переоснащении первичных сосудистых отделений | Руководитель регионального проекта |
| 3.1. | Переоснащение первичных сосудистых отделений компьютерными томографами | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Вознюк И.А. Стрижелецкий | Локальные акты о переоснащении первичных сосудистых отделений | Руководитель регионального |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | В.В. Дейнега В.И. Зуева И.Б. Кабанов М.Ю. Решетник Д.А. Махсатов К.А. Новицкий А.В. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | компьютерными томографами | ного проекта |
| 3.2. | Переоснащение первичных сосудистых отделений аппаратами искусственной вентиляции легких | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Вознюк И.А. Стрижелецкий В.В. Дейнега В.И. Зуева И.Б. Кабанов М.Ю. Решетник Д.А. Махсатов К.А. Новицкий А.В. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальные акты о переоснащении первичных сосудистых отделений аппаратами искусственной вентиляции легких | Руководитель регионального проекта |
| 3.3. | Переоснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для ранней медицинской реабилитации | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Вознюк И.А. Стрижелецкий В.В. Дейнега В.И. Зуева И.Б. Кабанов М.Ю. Решетник Д.А. Махсатов К.А. | Локальные акты о переоснащении первичных сосудистых отделений оборудованием для ранней медицинской реабилитации | Руководитель регионального проекта |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|--|------------------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | Новицкий А.В. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | | |
| 3.4. | Переоснащение первичных сосудистых отделений аппаратами ультразвуковыми для исследования сосудов сердца и мозга | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Вознюк И.А. Стрижелецкий В.В. Дейнега В.И. Зуева И.Б. Кабанов М.Ю. Решетник Д.А. Махсатов К.А. Новицкий А.В. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальные акты о переоснащении сосудистых отделений аппаратами ультразвуковыми для исследования сосудов сердца и мозга | Руководитель регионального проекта |
| 3.5. | Переоснащены первичные сосудистые отделения: СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А. Семашко», СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», СПб ГБУЗ «Николаевская больница», СПб ГБУЗ «Городская больница №33», СПб ГБУЗ «Городская больница №15», СПб ГБУЗ «Городская больница Святого великомученика Георгия». | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Вознюк И.А. Стрижелецкий В.В. Дейнега В.И. Зуева И.Б. Кабанов М.Ю. Решетник Д.А. Махсатов К.А. Новицкий А.В. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальные акты о переоснащении первичных сосудистых отделений | Руководитель регионального проекта |
| 4. | Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. | Локальные акты о дооснащении первичных | Руководитель |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | рентгенэндоваскулярных методов лечения | | | Вознюк И.А. Стрижелецкий В.В. Махсатов К.А. Дейнега В.И. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | сосудистых отделений | регионального проекта |
| 4.1. | Дооснащение первичного сосудистого отделения СПб ГБУЗ «Городская больница Святого великомученика Георгия» ангиографической системой | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Стрижелецкий В.В. Дейнега В.И. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальный акт о дооснащении первичного сосудистого отделения СПб ГБУЗ «Городская больница Святого великомученика Георгия» ангиографической системой | Руководитель регионального проекта |
| 4.2. | Дооснащение первичного сосудистого отделения СПб ГБУЗ «Городская больница №33» ангиографической системой | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Махсатов К.А. Дейнега В.И. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальный акт о дооснащении первичного сосудистого отделения СПб ГБУЗ «Городская больница №33» ангиографической системой | Руководитель регионального проекта |
| 4.3. | Дооснащение первичного сосудистого отделения СПб ГБУЗ «Городская больница №33» компьютерным томографом | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Махсатов К.А. Дейнега В.И. Пахомов А.В. Кириленко С.С. | Локальный акт о дооснащении первичного сосудистого отделения СПб ГБУЗ «Городская больница №33» компьютерным томографом | Руководитель регионального проекта |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|------------------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | Степанова Е.А. | | |
| 4.4. | Дооснащение первичного сосудистого отделения СПб ГБУЗ «Городская больница №33» магнитно-резонансным томографом | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Махсатов К.А. Дейнега В.И. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальный акт о дооснащении первичного сосудистого отделения СПб ГБУЗ «Городская больница №33» магнитно-резонансным томографом | Руководитель регионального проекта |
| 4.5. | Дооснащены первичные сосудистые отделения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения в СПб ГБУЗ «Городская больница Святого великомученика Георгия» и СПб ГБУЗ «Городская больница №33» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Виталюева М.А. Шляхто Е.В. Вознюк И.А. Махсатов К.А. Дейнега В.И. Стрижелецкий В.В. Пахомов А.В. Кириленко С.С. Степанова Е.А. | Локальные акты о переоснащении первичных сосудистых отделений для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения | Руководитель регионального проекта |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к паспорту регионального проекта
Санкт-Петербурга
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта Санкт-Петербурга
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта Санкт-Петербурга

Здоровье граждан как социально-экономическая категория является неотъемлемым фактором трудового потенциала общества и представляет собой основной элемент национального богатства страны. Ценность здоровья как важнейшего ресурса, необходимого для производства материальных и культурных благ, определяется современными тенденциями снижения воспроизводства населения, процессом его старения и, таким образом, уменьшением численности населения.

2. Методика расчета показателей регионального проекта Санкт-Петербурга

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных ¹ | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|--|--------------------|-----------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Снижение смертности от инфаркта миокарда | | | | | | | |
| 1. | Число умерших от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения | 48,3 | Данные Росстата | Росстат | Федеральный | Раз в год, показатель на дату | |
| Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения | | | | | | | |
| 2. | Число умерших от острого нарушения | 96,4 | Данные Росстата | Росстат | Федеральный | Раз в год, показатель на дату | |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных ¹ | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|---|--------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | мозгового кровообращения на 100 тыс. населения | | | | | | |
| Больничная летальность от инфаркта миокарда | | | | | | | |
| 3. | Процентное отношение числа умерших в больницах от инфаркта миокарда к общему числу выбывших за тот же период больных с инфарктом миокарда | 14,4 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | Региональный | Раз в год, показатель на дату | |
| Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | | | | | | | |
| 4. | Процентное отношение числа умерших в больницах от ОНМК к общему числу выбывших за тот же период больных с ОНМК | 16,1 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | Региональный | Раз в год, показатель на дату | |
| Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром | | | | | | | |
| 5. | Процентное соотношение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, | 48,3 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | Региональный | Раз в год, показатель на дату | |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных ¹ | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|--|--------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС) | | | | | | |
| Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях | | | | | | | |
| 6. | Число ангиопластик коронарных артерий выполненных по поводу ишемических болезней сердца | 14 809 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | Региональный | Раз в год, показатель на дату | |
| Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями автомобилями скорой медицинской помощи | | | | | | | |
| 7. | Процентное соотношение числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями к числу пациентов, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения | 83,4 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 30 | СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | Региональный | Раз в год, показатель на дату | |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта Санкт-Петербурга

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения | 0 | 0 | 85,0 | 0 | 0 | 0 | 85,0 |
| 1.1 | Дооснащение первичного сосудистого отделения СПб ГБУЗ «Городская больница Святого великомученика Георгия» ангиографической системой | 0 | 0 | 85,0 | 0 | 0 | 0 | 85,0 |
| 1.2 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 85,0 | 0 | 0 | 0 | 85,0 |
| 1.6 | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | 0 | 583,6 | 361,5 | 526,8 | 233,4 | 409,2 | 2114,5 |
| 2.1 | федеральный бюджет | 0 | 286,0 | 177,1 | 152,8 | 40,1 | 134,6 | 790,6 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 2.2 | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 286,0 | 177,1 | 152,8 | 40,1 | 134,6 | 790,6 |
| 2.3 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 297,6 | 184,4 | 374,0 | 193,3 | 274,6 | 1 323,9 |
| 2.6 | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|--|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | | 0 | 583,6 | 446,5 | 526,8 | 233,4 | 409,2 | 2199,5 |
| | федеральный бюджет | 0 | 286,0 | 177,1 | 152,8 | 40,1 | 134,6 | 790,6 |
| | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 286,0 | 177,1 | 152,8 | 40,1 | 134,6 | 790,6 |
| | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 297,6 | 269,4 | 374,0 | 193,3 | 274,6 | 1 408,9 |
| | из них межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перечень оборудования, приобретаемого за счет средств бюджета, представлен в приложении № 4.

Перечень оборудования в рамках дополнительной потребности представлен в приложении № 5.