

Отчет о реализации мероприятий по строительству (реконструкции) объектов здравоохранения за 4 квартал 2021 года
 Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование субъекта Российской Федерации	Количество объектов, планируемых к началу финансирования в текущем году (ед.)	Количество объектов, на которых начаты строительные-монтажные работы (ед.)			Количество объектов, введенных в эксплуатацию (ед.)			Количество объектов, на которые получена лицензия на оказание медицинской деятельности (ед.)			Финансирование за счет средств консолидированного бюджета в текущем году (тыс. руб.)		
			План	Факт	Процент исполнения	План	Факт	Процент исполнения	План	Факт	Процент исполнения	План	Факт	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Санкт-Петербург	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Председатель Комитета по здравоохранению



Д.Г. Лисовец

11.01.2022


Приложение № 2

Отчет о реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов здравоохранения за 4 квартал 2021 года

Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование субъекта Российской Федерации	Количество объектов, планируемых к началу финансирования в текущем году (ед.)	Количество объектов, на которых начаты строительно-монтажные работы (ед.)			Количество объектов, в которых осуществлен капитальный ремонт (ед.)			Финансирование за счет средств консолидированного бюджета в текущем году (тыс. руб.)		
			План	Факт	Процент исполнения	План	Факт	Процент исполнения	План	Факт	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Санкт-Петербург	78	78	78	100,0	78	70	89,7	1 263 514,40	1 100 716,10	87,1

Председатель Комитета по здравоохранению

Д.Г. Лисовец

11.01.2022

Отчет о реализации мероприятий по приобретению медицинского оборудования за 4 квартал 2021 года
Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование субъекта Российской Федерации	Плановое количество приобретаемого оборудования в текущем году (ед.)	Количество оборудования, на приобретение которого заключены контракты (ед.)			Количество поставленного оборудования(ед.)			Количество введенного в эксплуатацию оборудования			Финансирование за счет средств консолидированного бюджета в текущем году (тыс. руб.)		
			План	Факт	Процент исполнения	План	Факт	Процент исполнения	План	Факт	Процент исполнения	План	Факт	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Санкт-Петербург	1235	1235	1235	100,0	1235	1204	97,5	1235	1204	97,5	2559541,9	2221425,0	86,8

Председатель Комитета по здравоохранению

Д.Г. Лисовец


11.01.2022



Отчет о реализации мероприятий по приобретению автомобильного транспорта за 4 квартал 2021 года
 Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование субъекта Российской Федерации	Плановое количество приобретаемых автомобилей в текущем году (ед.)	Количество автомобилей, на приобретение которого заключены контракты (ед.)			Количество поставленных автомобилей (ед.)			Количество автомобилей, поставленных на учет в ГИБДД (ед.)			Финансирование за счет средств консолидированного бюджета в текущем году (тыс. руб.)		
			План	Факт	Процент исполнения	План	Факт	Процент исполнения	План	Факт	Процент исполнения	План	Факт	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Санкт-Петербург	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Председатель Комитета по здравоохранению



Д.Г. Лисовец

11.01.2022

Отчет о реализации мероприятий по приобретению объектов недвижимого имущества за 4 квартал 2021 года
 Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование субъекта Российской Федерации	Количество объектов, планируемых к приобретению в текущем году (ед.)	Количество объектов, на приобретение которых заключены контракты (ед.)			Количество приобретенных объектов недвижимого имущества, по которым подписаны акты приема-передачи (ед.)			Количество объектов, на которые получена лицензия на оказание медицинской деятельности (ед.)			Финансирование за счет средств консолидированного бюджета в текущем году (тыс. руб.)		
			План	Факт	Процент исполнения	План	Факт	Процент исполнения	План	Факт	Процент исполнения	План	Факт	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Санкт-Петербург	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Председатель Комитета по здравоохранению



Д.Г. Лисовец

11.01.2022

Отчет о реализации мероприятий по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций за 4 квартал 2021 года
 Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование субъекта Российской Федерации	Количество объектов, планируемых к приобретению в текущем году (ед.)	Количество объектов, на приобретение которых заключены контракты (ед.)			Количество объектов, учтенных как особо ценное движимое имущество (ед.)			Количество объектов, на которые получена лицензия на оказание медицинской деятельности (ед.)			Финансирование за счет средств консолидированного бюджета в текущем году (тыс. руб.)		
			План	Факт	Процент исполнения	План	Факт	Процент исполнения	План	Факт	Процент исполнения	План	Факт	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Санкт-Петербург	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Председатель Комитета по здравоохранению



Д.Г. Лисовец

11.01.2022