

**Публичная отчетность  
о ходе реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»**

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации	
		план	факт/ прогноз
1.	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении	01.05.2019	01.05.2019
2.	Издание распоряжения Комитета по здравоохранению О создании рабочей группы по реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» на территории города федерального значения Санкт-Петербург»	01.07.2019	06.06.2019