

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (город федерального значения Санкт-Петербург)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (город федерального значения Санкт-Петербург)			
Краткое наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (город федерального значения Санкт-Петербург)	Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2025
Куратор регионального проекта	Эргашев О.Н.	Вице-губернатор Санкт-Петербурга		
Руководитель регионального проекта	Лисовец Д.Г.	Председатель Комитета по здравоохранению		
Администратор регионального проекта	Мотовилов Д.Л.	Заместитель председателя Комитета по здравоохранению		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге	
		Направление (подпрограмма)	Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи															
1.1.	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ФП	Единица	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-
1.2.	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	ФП	Процент	28,7000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,2000	13,5000	11,9000	-	-	-	
1.3.	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	ФП	Процент	24,7300	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,7000	10,9000	8,9000	-	-	-	
1.4.	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской	ФП	Процент	0,0000	2022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46,8000	50,0000	53,0000	-	-	-	



## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи															
1.1.	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	ФП	Процент	20,000 0	20,000 0	20,000 0	20,000 0	20,000 0	20,000 0	20,000 0	20,000 0	20,000 0	20,000 0	20,000 0	19,000 0	17,2000
1.3.	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	ФП	Процент	22,000 0	22,000 0	22,000 0	22,000 0	22,000 0	22,000 0	22,000 0	22,000 0	21,500 0	21,500 0	21,000 0	16,7000	
1.4.	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,000 0	45,000 0	46,8000	

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи																
1.1	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек . Нарастающий итог	-	Единица	982,0000	2021	-	-	-	-	982,0000	1 45 9,00 00	1 77 0,00 00	1 72 9,00 00	-	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																населения до 50 тыс. человек приведен а в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.	
1.2	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Нарастающий итог	-	Единица	29,0000	2021	-	-	-	-	29,0000	61,0000	111,0000	131,0000	-	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях.	Оказание услуг (выполнение работ)









№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.5.	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 447,0 0	710 170,0 0	946 893,0 0	1 183 616, 00	1 420 342,60
1.6.	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 452,0 0	800 904,0 0	1 201 356, 00	1 601 808, 00	2 002 260, 00	2 402 713,70
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 452,0 0	1 274 351, 00	1 911 526, 00	2 548 701, 00	3 185 876, 00	3 823 056,30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Модернизация первичного звена  
здравоохранения Российской Федерации  
(город федерального значения Санкт-Петербург)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи								
1.1	Результат "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	01.01.2022	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мотовилов Д.Л.	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	03	Мотовилов Д.Л.	Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии	-	Государственная информационная интегрированная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации об исполнении результата "	-	30.06.2022	04	05	Мотовилов Д.Л.	Отчет об исполнении результата	-	.
1.1.3	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о заключении контрактов на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций"	-	31.07.2022	03	06	Мотовилов Д.Л.	Отчет о заключенных контрактах на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	-	.
1.1.4	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о заключении контрактов на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций"	-	01.10.2022	05	09	Мотовилов Д.Л.	Отчет о заключенных контрактах на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	-	.
1.1.5	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о выполнении 80% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций"	-	01.11.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мотовилов Д.Л.	Отчет о выполнении 80% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует				
1.1.6	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о выполнении 90% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мотовилов Д.Л.	Отчет о выполнении 90% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций	-	.
1.1.7	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о подписании актов выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций"	-	15.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мотовилов Д.Л.	Отчет о подписанных актах выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций	-	.
1.1.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении"	-	01.01.2023	05	06	Мотовилов Д.Л.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	бюджету субъекта Российской Федерации субсидии"						из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации		интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.1.9	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о начале проведения конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций"	-	01.02.2023	04	05	Мотовилов Д.Л.	Отчет о начале проведения конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций	-	.
1.1.10	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Мотовилов Д.Л.	Отчет о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций	-	.
1.1.11	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации	-	05.06.2023	04	08	Мотовилов Д.Л.	Отчет о выполнении 40% объема работ по	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о выполнении 40% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций от утвержденных ЛБО на текущий финансовый год"						капитальному ремонту зданий медицинских организаций от утвержденных ЛБО на текущий финансовый год		
1.1.12	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о выполнении 60% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций от утвержденных ЛБО на текущий финансовый год"	-	01.08.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мотовилов Д.Л.	Отчет о выполнении 60% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций от утвержденных ЛБО на текущий финансовый год	-	.
1.1.13	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о выполнении 80% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций от утвержденных ЛБО на текущий финансовый год"	-	01.10.2023	06	09	Мотовилов Д.Л.	Отчет о выполнении 80% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций от утвержденных ЛБО на текущий финансовый год	-	.
1.1.14	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о подписании актов выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций"	-	25.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мотовилов Д.Л.	Отчет о подписанных актах выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций	-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует				
1.1.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии"	-	01.01.2024	05	06	Мотовилов Д.Л.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.1.16	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о начале проведения конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций"	-	01.02.2024	04	05	Мотовилов Д.Л.	Отчет о начале проведения конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций	-	.
1.1.17	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	04	Мотовилов Д.Л.	Отчет о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
				отсутствуют					
1.1.18	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о выполнении 40% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций от утвержденных ЛБО на текущий финансовый год"	-	05.06.2024	05	08	Мотовилов Д.Л.	Отчет о выполнении 40% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций от утвержденных ЛБО на текущий финансовый год	-	.
1.1.19	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о выполнении 60% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций от утвержденных ЛБО на текущий финансовый год"	-	01.08.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мотовилов Д.Л.	Отчет о выполнении 60% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций от утвержденных ЛБО на текущий финансовый год	-	.
1.1.20	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о выполнении 80% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций от утвержденных ЛБО на текущий финансовый год"	-	01.10.2024	06	09	Мотовилов Д.Л.	Отчет о выполнении 80% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций от утвержденных ЛБО на текущий финансовый год	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	финансовый год"						текущий финансовый год		
1.1.21	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о подписании актов выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций"	-	25.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мотовилов Д.Л.	Отчет о подписанных актах выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций	-	.
1.1.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии"	-	01.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Мотовилов Д.Л.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.1.23	Контрольная точка "Отчет субъектов Российской Федерации о начале проведения конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий"	-	01.02.2025	04	05	Мотовилов Д.Л.	Отчет о начале проведения конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских организаций"								
1.1.24	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Мотовилов Д.Л.	Отчет о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций	-	.
1.1.25	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о выполнении 40% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций от утвержденных ЛБО на текущий финансовый год"	-	05.06.2025	05	08	Мотовилов Д.Л.	Отчет о выполнении 40% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций от утвержденных ЛБО на текущий финансовый год	-	.
1.1.26	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о выполнении 60% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций от утвержденных ЛБО на текущий финансовый год"	-	01.08.2025	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мотовилов Д.Л.	Отчет о выполнении 60% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций от утвержденных ЛБО на текущий финансовый год	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				«Электронный бюджет»
1.1.27	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о выполнении 80% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций от утвержденных ЛБО на текущий финансовый год"	-	01.10.2025	06	09	Мотовилов Д.Л.	Отчет о выполнении 80% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций от утвержденных ЛБО на текущий финансовый год	-	.
1.1.28	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о подписании актов выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций"	-	25.12.2025	08	07	Мотовилов Д.Л.	Отчет о подписанных актах выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций	-	.
1.2	Результат "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек "	01.01.2022	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мотовилов Д.Л.	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек		
1.2.1	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации"	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Мотовилов Д.Л.	Отчет о плановом количестве единиц приобретаемого оборудования, которым оснащаются медицинские организации по форме приложения № 5 "Сведения о плановом количестве единиц приобретаемого оборудования, которым оснащаются медицинские	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организации в период действия Соглашения" к соглашению о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий		
1.2.2	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения"	-	30.04.2022	04	07	Мотовилов Д.Л.	Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 7 «Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий	-	.
1.2.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении"	-	31.05.2022	05	07	Мотовилов Д.Л.	Соглашение о предоставлении бюджету	-	Государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидий из федерального бюджета субъекта Российской Федерации"						субъекта Российской Федерации субсидии		информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц оборудования, запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	-	10.08.2022	05	08	Мотовилов Д.Л.	Отчет о заключении контрактов не менее, чем на 70% единиц оборудования, запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, по состоянию на 1 августа отчетного года	-	.
1.2.5	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации"	-	15.10.2022	07	Взаимосвязь с	Мотовилов Д.Л.	Отчет о ходе реализации соглашения о	-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек		
1.2.6	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о числе оборудования, приобретенного в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	-	27.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мотовилов Д.Л.	Отчет о числе оборудования, приобретенного в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							человек		
1.2.7	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации об использовании субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	-	27.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мотовилов Д.Л.	Отчет об использовании субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	-	.
1.2.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Мотовилов Д.Л.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.9	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о плановом количестве единиц приобретаемого оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Мотовилов Д.Л.	Отчет о плановом количестве единиц приобретаемого оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	-	.
1.2.10	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь за 2022 год"	-	20.02.2023	05	07	Мотовилов Д.Л.	Отчет о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь за 2022 год	-	.
1.2.11	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	01.04.2023	05	08	Мотовилов Д.Л.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"						приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек		
1.2.12	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	-	01.07.2023	07	10	Мотовилов Д.Л.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							населения до 50 тыс. человек		
1.2.13	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц оборудования, запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	-	10.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мотовилов Д.Л.	Отчет о заключении контрактов не менее, чем на 70% единиц оборудования, запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, по состоянию на 1 августа отчетного года	-	.
1.2.14	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а	-	15.10.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мотовилов Д.Л.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"				вует		санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек		
1.2.15	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о числе оборудования, приобретенного в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	-	27.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мотовилов Д.Л.	Отчет о числе оборудования, приобретенного в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	-	.
1.2.16	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации об использовании субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации,	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мотовилов Д.Л.	Отчет об использовании субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"			точками отсутствует	точками отсутствует		первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек		
1.2.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	01.02.2024	10	05	Мотовилов Д.Л.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.2.18	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о плановом количестве единиц приобретаемого оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Мотовилов Д.Л.	Отчет о плановом количестве единиц приобретаемого оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"			точками отсутствует			помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек		
1.2.19	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	-	01.04.2024	05	07	Мотовилов Д.Л.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	-	.
1.2.20	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о	-	01.07.2024	06	09	Мотовилов Д.Л.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии	-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"						из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек		
1.2.21	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц оборудования, запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	-	10.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мотовилов Д.Л.	Отчет о заключении контрактов не менее, чем на 70% единиц оборудования, запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							населения до 50 тыс. человек, по состоянию на 1 августа отчетного года		
1.2.22	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	-	15.10.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мотовилов Д.Л.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	-	.
1.2.23	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о числе оборудования, приобретенного в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	04	Мотовилов Д.Л.	Отчет о числе оборудования, приобретенного в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации,	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"			и отсутствует			расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек		
1.2.24	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации об использовании субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мотовилов Д.Л.	Отчет об использовании субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	-	.
1.2.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	01.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	04	Мотовилов Д.Л.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					общественными финансами «Электронный бюджет»
1.2.26	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о плановом количестве единиц приобретаемого оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Мотовилов Д.Л.	Отчет о плановом количестве единиц приобретаемого оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	-	.
1.2.27	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а	-	01.04.2025	04	06	Мотовилов Д.Л.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"						санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек		
1.2.28	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	-	01.07.2025	05	08	Мотовилов Д.Л.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	-	.
1.2.29	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70%	-	01.08.2025	06	08	Мотовилов Д.Л.	Отчет о заключении контрактов не менее, чем на	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	единиц оборудования, запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"						70% единиц оборудования, запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, по состоянию на 1 августа отчетного года		
1.2.30	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50	-	15.10.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мотовилов Д.Л.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	тыс. человек"						городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек		
1.2.31	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о числе оборудования, приобретенного в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	-	27.12.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мотовилов Д.Л.	Отчет о числе оборудования, приобретенного в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	-	.
1.2.32	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации об использовании субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках	-	27.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мотовилов Д.Л.	Отчет об использовании субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
	городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"						местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек		



## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Лисовец Д. Г.	Председатель Комитета по здравоохранению	Эргашев О. Н.	10
2	Администратор регионального проекта	Мотовилов Д. Л.	Заместитель председателя Комитета по здравоохранению	Лисовец Д. Г.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Мотовилов Д. Л.	Заместитель председателя Комитета по здравоохранению	Лисовец Д. Г.	10
Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мотовилов Д. Л.	Заместитель председателя Комитета по здравоохранению	Лисовец Д. Г.	10
Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мотовилов Д. Л.	Заместитель председателя Комитета по здравоохранению	Лисовец Д. Г.	10