

Публичная отчетность
о ходе реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (город федерального значения Санкт-Петербург)»
за 2 квартал 2019 г.

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Комментарий
		план	факт/ прогноз	
1.	<i>Результат регионального проекта</i> В Санкт-Петербурге реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ			
1.1.	<i>Контрольная точка регионального проекта</i> Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга	01.04.2019	20.04.2019	Выполнено.
1.1.1	<i>Мероприятие регионального проекта</i> Проведено обследование центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга	01.04.2019	16.04.2019	Выполнено.
2.	<i>Результат регионального проекта</i> 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Санкт-Петербурга, в которых организовано не менее 37700 автоматизированных рабочих мест используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ			
2.1.	<i>Контрольная точка регионального проекта</i> Утвержден план дооснащения государственных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием	01.04.2019	01.04.2019	Выполнено.
2.1.1	<i>Мероприятие регионального проекта</i>	01.04.2019	01.04.2019	Выполнено.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Комментарий
		план	факт/ прогноз	
	Проведение обследования государственных и муниципальных медицинских организаций с целью определения потребности в дооснащении информационно-телекоммуникационным оборудованием			
3.	<i>Результат регионального проекта</i> 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Санкт-Петербурга, в которых организовано не менее 37700 автоматизированных рабочих мест используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ			
3.1.	<i>Контрольная точка регионального проекта</i> Утвержден план по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России	15.03.2019	15.03.2019	Выполнено.
3.1.1	<i>Мероприятие регионального проекта</i> Проведение работ по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России	ежегодно	01.08.2019	В работе.
4.	<i>Результат регионального проекта</i> В Санкт-Петербурге реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ			
4.1.	<i>Контрольная точка регионального проекта</i> Утвержден план по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга на соответствие требованиям Минздрава России	01.04.2019	01.04.2019	Выполнено.
4.1.1	<i>Мероприятие регионального проекта</i> Проведение работ по оценке соответствия государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации требованиям Минздрава России	ежегодно	01.07.2019	В работе.

Информация о значениях показателей по городу федерального значения Санкт-Петербургу

№ п/п	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя
			I	II	III	IV		
1.	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	тыс. чел.	57,5	-*	-	-	165,14	35%
2.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ	Процент	36	-*	-	-	40	90%
3.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	Процент	0	-*	-	-	29	0%
4.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	Процент	0	-*	-	-	4	0%

* Значения основных показателей за II квартал не приведены в связи с отсутствием данных в подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности на 25.06.2019.